

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору подряда № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г.

г. Санкт-Петербург

«30» марта 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кострюкова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Новиковой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,

а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г. (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить п. 2.2. Договора подряда № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г. (далее по тексту – Договор) в следующей редакции:

«2.2. Срок начала работ – с момента заключения Договора.

Окончание выполнения работ – «31» августа 2015 года, с правом досрочного выполнения работ».

2. Принять Приложение № 3 «Календарный план» к Договору в новой редакции:

«Приложение № 1 «Календарный план» к настоящему Соглашению».

3. Во всем остальном, что не урегулировано Сторонами условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются условиями Договора подряда № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г. и действующим законодательством РФ.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Договора подряда № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г., а Дополнительное соглашение № 1 от 28.11.2014г. (с Приложением) утрачивает силу.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:

1. Приложение № 1 – Календарный план.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ИЖЭК»

Адрес (местонахождение): 196650, РФ, г. Колпино,
Ижорский завод, д. б/н
ИНН 7817302964, КПП 781701001
ОГРН 1057811027691
р/с 40702810800000001664
в филиале ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург,
к/с 301018102000000000827
БИК 044030827

Подрядчик:

ООО «БЭК»


Юридический адрес: 192174, РФ, Санкт-Петербург, пл.
Конституции, 7, лит. А. пом. 70Н
Фактический адрес: 196191, РФ, Россия, пл. Конституции, 7,
лит. А, пом.201
ИНН 7819304205, КПП 781101001
ОГРН 1067847740234
р/с 40702810555100186407
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ», г. Санкт-Петербург
к/с 301018105000000000653
БИК 044030653, ОКПО 94553645

Генеральный директор



Генеральный директор





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	июль 2014	август 2014	сентябрь 2014	октябрь 2014	ноябрь 2014	декабрь 2014	январь 2015	февраль 2015	март 2015	апрель 2015	май 2015	июнь 2015	июль 2015	август 2015
1	Согласование работ с собственниками земель														
2	Разбивка трассы, вызов собственников коммуникаций														
3	Подготовка трассы														
4	Шурфовка														
5	Откопка 10 котлованов под проколы														
6	Откопка траншеи (300 м)														
7	Демонтаж КЛ (300 м)														
8	Пескование, сдача тех. надзору														
9	Протяжка (300 м)														
10	Пескование														
11	Кирпичевание														
12	Обратная засыпка														
13	Монтаж соединительных муфт														
14	Погрузка ТБО, вывоз мусора														
15	Испытания КЛ														
16	Благоустройство														

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от 30.03.2015
к Договору подряда № ИЖ-500-2/17-494 от 27.06.2014

Подписчик:
ООО "БЭК"
Генеральный
Директор
Т.В.Новикова

