

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору подряда № ИЖ 500-2/17-494 от 27.06.2014г.

г. Санкт-Петербург


25 декабря 2015 года

ООО «ИЖЭК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кострюкова Д. Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «БЭК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Воронкова С.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору подряда № ИЖ 500-2/17-494 от 27.06.2014 года о нижеследующем:


1. Изменить п. 2.2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«п. 2.2 Срок начала работ – с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ – 30 июня 2016 года.»
2. Изменить п. 3.3.2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«п. 3.3.2. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы осуществляются на основании Актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), сформированных на основе Локального сметного расчёта №1 (Приложение № 2) утверждённого Заказчиком, в пределах Цены Договора с зачётом 100% (Сто процентов) суммы предварительной оплаты, указанной в п. 3.3.1. Договора.
Окончательный расчёт за выполненные Подрядчиком работы, стоимость которых превысила размер предварительной оплаты (п.3.3.1. Договора), производится Заказчиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента предоставления Заказчику счёт-фактуры и подписания Сторонами Актов о приёмке всех выполненных работ, предусмотренных Договором, а также Справок о стоимости таких работ и затрат.»
3. Признать утратившим свое действие Приложение №1 «Календарный план» к дополнительному соглашению №2 от 30.03.2015 года к Договору подряда № ИЖ 500-2/17-494 от 27.06.2014 года. План выполнения работ Стороны договорились согласовывать в оперативном порядке.
4. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора подряда № ИЖ 500-2/17-494 от 27.06.2014 года.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, составлено в двух экземплярах, по одному – для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК
ООО «ИЖЭК»
Генеральный директор



Д. Ю. Кострюков

ПОДРЯДЧИК
ООО «БЭК»
Генеральный директор



С.С. Воронков