

**СОГЛАШЕНИЕ**  
**о расторжении Договора №ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г.**

г. Санкт-Петербург

«04» июля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания» (ООО «ИЖЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Семёнова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская энергетическая компания» (ООО «БЭК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию Левского Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 06.06.2016, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение к Договору № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г. (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны по взаимному соглашению договорились расторгнуть Договор № ИЖ 500-2/17-494 от «27» июня 2014 г. (далее по тексту – Договор), связанный с выполнением работ по реконструкции кабельных линий 10кВ по объекту «Ячейки комплектного распределительного устройства (14 ячеек) + кабель распределительной подстанции – 78 (инв. № 61257)» по адресу г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. ЕО, с «04» июля 2016 года.
2. На момент подписания настоящего Соглашения Подрядчиком в рамках Договора исполнены обязательства на общую сумму 7 085 441,37 (Семь миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста сорок один) рубль 37 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 080 830,04 (Один миллион восемьдесят тысяч восемьсот тридцать) рублей 04 копейки.
3. На момент подписания настоящего Соглашения Заказчиком произведена оплата за выполненные и принятые по Договору работы в размере 6 935 424,16 (Шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 16 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 057 946,06 (Один миллион пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 06 копеек.
4. Заказчик обязуется в срок не позднее «18» июля 2016 года произвести оплату задолженности за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размере 150 017,21 (Сто пятьдесят тысяч семнадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18%) – 22 883,98 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек.
5. Подрядчик обязуется в срок до «31» июля 2016 года собственными силами и за свой счет осуществить вывоз с территории проведения работ принадлежащее ему на праве собственности имущество, а именно: Кабель АСБ2Л 3х185 ГОСТ 18410-73, в количестве 3027 метров.
6. С момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению все обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными.
7. С момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, установленных в п. 4 и п.5, Стороны не будут иметь друг к другу никаких финансовых или иных претензий, в том числе претензий от Заказчика к Подрядчику по размещению на территории проведения работ принадлежащего Подрядчику на праве собственности имущества, а именно: Кабеля АСБ2Л 3х185 ГОСТ 18410-73, в количестве 3027 метров, но за исключением претензий, касающихся гарантии качества выполненных Подрядчиком работ.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**10. Подписи сторон:**

Заказчик:  
ООО «ИЖЭК»

Генеральный директор



Подрядчик:  
ООО «БЭК»

по доверенности б/н от 06.06.2016  
Заместитель генерального  
директора по развитию

